

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

BiT App – Plataforma Inclusiva de Matching Inteligente

1. Identificação do Projeto

Nome: BiT App – Plataforma Inclusiva de Matching Inteligente

Gerente: Suellen Garcia

Tipo: Hackathon / Desenvolvimento de Software

Duração: 5 semanas

2. Justificativa

Empresas enfrentam dificuldades para encontrar talentos diversos qualificados e monitorar indicadores de diversidade e ESG. O BiT App utiliza inteligência artificial para otimizar a conexão entre empresas e candidatos.

3. Problema

Processos de recrutamento inclusivo são lentos, descentralizados e muitas vezes não possuem indicadores para mensuração de resultados.

4. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma inclusiva baseada em inteligência artificial para conectar empresas e candidatos de forma eficiente.

5. Objetivos Específicos

- Cadastro de empresas e candidatos;
- Cadastro de vagas;
- Matching inteligente por IA;
- Dashboard ESG;
- Score de compatibilidade;
- Consentimento LGPD.

6. Escopo do Projeto

MVP:

- Login e autenticação;
- Cadastro de usuários;
- Cadastro de vagas;
- Dashboard ESG;
- Sistema de matching;
- Deploy.

Fora do escopo:

- Aplicativo mobile;
- Integração LinkedIn;

- Chat em tempo real.

7. Público-Alvo

Empresas, RHs, gestores de recrutamento, organizações ESG e candidatos pertencentes a grupos sub-representados.

8. Principais Entregáveis

- Front-end;
- Back-end;
- API;
- IA de Matching;
- Dashboard ESG;
- README;
- Vídeo Pitch;
- Deploy.

9. Equipe do Projeto

Nome	Cargo
Douglas José	Data Analyst
Ronaldo Wilson de Aguiar	Backend Developer
Suellen Garcia	Project Manager
Dherek Schaberle	Cybersecurity Engineer
Letícia Castro	Frontend Developer
Johnny Alejandro Silva de Miranda	Cloud Security Engineer

10. Critérios de Sucesso

- Plataforma funcional;
- Matching realizado pela IA;
- Dashboard ESG operacional;
- Entrega dentro do prazo.

11. Stakeholders

- Equipe do projeto;
- Organizadores do Hackathon;
- Empresas clientes;
- Candidatos usuários da plataforma.

12. Premissas

- Equipe disponível durante o desenvolvimento;
- Infraestrutura em nuvem disponível;
- APIs funcionando corretamente.

13. Restrições

- Prazo reduzido;
- Recursos limitados;
- Dependência de integração entre módulos.

14. Riscos

- Atraso no desenvolvimento;
- Falhas de integração;
- Problemas de segurança;
- Baixa precisão da IA.

15. Cronograma Macro

Semana 1: Planejamento e documentação
Semana 2: Desenvolvimento Front-end
Semana 3: Desenvolvimento Back-end
Semana 4: Integrações e IA
Semana 5: Testes, Deploy e Apresentação

16. Aprovação

Este projeto está aprovado para desenvolvimento visando promover inclusão, diversidade e eficiência nos processos de recrutamento.